Практическая работа: Планирование и контроль в IT-проекте

Цель: Закрепить знания о принципах, видах и этапах планирования и контроля, научиться применять их на практике.

Инструкция:

1. Прочитайте краткий кейс о проекте.
2. Определите, какие этапы планирования уже выполнены, а какие ещё нет.
3. Определите, какие виды контроля применяются или должны применяться.
4. Провести SWOT-анализ в отдельной таблице (см.презентацию).
5. Сделайте краткий вывод: что менеджер должен сделать для улучшения планирования и контроля.

Формат выполнения:

- Ответы оформить **в виде краткого текста или таблицы**, указывая для каждого кейса:
    - виды планирования
    - этапы планирования
    - виды контроля
    - рекомендации

Кейс	Виды планирования, которые применены	Этапы планирования, которые выполнены /пропущены	Виды контроля, которые применяются/необходимо добавить	Рекомендации менеджеру (2–3 пункта)

Кейс 1: Разработка чат-бота для поддержки клиентов

Команда из 6 человек разрабатывает чат-бота для сайта интернет-магазина.

- Цель: минимизировать время ответа на клиентские вопросы.
- План релиза на 6 недель.
- Определены технологии и распределены задачи, но нет чёткой системы контроля прогресса.

Вопросы:

1. Какие виды планирования уже выполнены?
2. Какие этапы планирования ещё нужно провести?
3. Какие виды контроля необходимо внедрить?
4. Что менеджеру нужно сделать, чтобы команда успела вовремя и с высоким качеством?

Кейс 2: Создание внутреннего инструмента аналитики для компании

Проект ведёт команда из 8 человек.

- Срок: 2 месяца.
- Команда столкнулась с проблемой: приоритеты задач меняются слишком часто, и часть задач остаётся незавершённой.
- Планирование было только стратегическое.

Вопросы:

1. Какие виды планирования пропущены или недостаточно проработаны?
2. Какие этапы планирования нужно добавить?
3. Какие виды контроля помогут удерживать команду в сроках?
4. Какие рекомендации менеджеру для стабилизации процесса?

Кейс 3: Разработка нового модуля в облачном сервисе

Команда из 12 человек работает над модулем, который интегрируется с существующим продуктом.

- Технические требования готовы.
- Velocity команды снизился за последний спринт, возникают конфликты из-за распределения задач.
- Процесс планирования и контроля формализован частично.

Вопросы:

1. Какие этапы планирования выполнены, а какие отсутствуют?
2. Какие виды контроля нужно усилить или добавить?
3. Какие действия менеджера помогут улучшить прогресс и качество работы?